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SAMMANTFATTNING
Under det storskaliga bostadsbyggandet på 60-talet tog man fram 
nya planeringssystem för byggbranschen. På senare år när tyngd­
punkten förskjutits mot mindre och medelstora objekt har man fun­
nit det svårt att där använda dessa kvalificerade system.
Man saknar helt enkelt resurser att underhålla sitt planerings­
system. Arbetsledningen på mindre byggplatser består ofta av en 
enda man. Då beror det helt på arbetsledarens personliga motiva­
tion och förmåga hur planeringen fungerar.
I detta forskningsobjekt har man följt arbetet under byggandet 
av sju barnstugor i stockholmstrakten. De hat" varit likartade i 
fråga om storlek och byggnadssätt.
De störningar i arbetet som uppstått har analyserats. Det har 
varit brist på arbetskraft, störningar i materialleveranser, kal­
kyl eringsfel , inbrott och mycket annat. Orsakerna har utretts och 
man har i samråd med arbetsledarna diskuterat åtgärder för att 
förhindra sådana störningar och de kostnadsökningar som blir 
följden.
Vid mindre byggen har man en annan typ av problem än vid stora, 
man arbetar hela tiden med små marginaler. Relativt små störning­
ar kan få allvarliga konsekvenser för ett litet bygge som saknar 
buffertkapacitet.
Som ett exempel kan nämnas betongarbetaren som blev sjuk en dag. 
Då stod den byggplatsen helt utan betongarbetare.
De mindre objektens karaktär av “one-man show" gör att individen 
är mycket mer avgörande för den totala produktiviteten än t ex 
införandet av nya planeringssystem.
Det finns inte behov för mer planering än arbetsuppgiften motive­
rar individen för. Den planering som måste till för att klara 
stora byggprojekt har visat sig både onödig och olämplig för det 
mindre bygget.
6Utbildning och annan satsning på individen ger bättre avkastning.
För att klara av planeringen på bästa möjliga sätt för att mot­
svara det mindre byggets behov har man tagit fram några enkla 
hjälpmedel för planering och uppföljning.
Produktionskalkylen ställs upp resursvis och görs lätt att följa 
upp.
Huvudtidplanen upprättas per produktionsvecka. De olika aktivite­
terna delas upp i aktivitetsgrupper för att bli lättare att följa.
Istället för att upprätta en särskild leveransplan för man in 
viktiga materialslag i tidplanen, liksom inplanerade avropstill- 
fäl 1 en.
Huvudtidplanen indelas efter behov med lämpliga "milstolpar" som:
- start av markarbeten
- start, platta på mark
- start väggar och pelare 
etc
Huvudtidplanen användes också för att pricka av materialinköp och 
avrop.
Revideringar och ändringar av avrop görs direkt på planen och ger 
direkt indikation på nödvändiga följdändringar.
För arbetsplaneringen har man tagit fram ett planeringsblock för 
att bevaka t ex vilken arbetskraft man behöver vid en viss tid­
punkt, vilket material och vilka besiktningar som är aktuella osv.
Detta block kan användas för en rullande planering för två eller 
tre veckor.
I samarbete med berörd personal har vi tagit fram en checklista 
som lägger fast ansvarsfördelningen mellan dem som är knutna till 
projektet. Det är ett led i arbetet att skapa realistiska förut­
sättningar för det planerade arbetet.
Utan realistiska förutsättningar blir överhuvudtaget ingen pla­
nen' ng meningsful1.
7FÖRORD
Detta projekt ingår i SBEF:s satsning på utvecklingsarbete i 
byggföretagen.
Det är gjort för byggare, av byggare, på byggares språk.
Syftet med projektet är att påvisa en motiverad planeringsnivå 
för de små byggobjekten.
Projektet har drivits i samarbete med samtliga personalkategorier 
och en referensgrupp kunnig i tidigare forskning på området.
Målgruppen för projektet är produktionspersonalen.
Det är vår förhoppning att resultatet i form av den beskrivna ar­
betsformen och våra slutsatser om planeringsbehoven kan komma 
den övriga branschen till godo.
Stockholm i november 1981 
Mats Persson
PROJEKTETS BAKGRUND OCH SYFTE1.
Bakgrund
I samband med det stora bostadsbyggandet under slutet av 60-talet 
utkristalliserades ett behov av förbättrade planeringsmetoder för 
aktuella objekt. Byggbranschen, med den så kallade "5-F'öRETAGS- 
GRUPPEN" i täten, hämtade då idéer från övriga industrin och ut­
vecklade grunderna i ett nytt, branschanpassat planeringssystem 
som speciellt tillvaratog stordriftens fördelar.
Under 70-talet fortsatte byggföretagen sina satsningar genom 
bl a utbildning i de nya planeringsmetoderna. Samtidigt skedde 
också en förskjutning inom byggandet till en ökad andel små och 
medelstora objekt.
I slutet av 70-talet aktualiserades två väsentliga brister i 
planeringssystemet:
För det första:
- Många upplevde att systemet var alltför teoretiskt upplagt. 
Detta sökte företagen lösa bl a genom ökad utbildning i den 
praktiska tillämpningen inom objekten.
För det andra:
- Systemet var svårt att använda i de mindre objekten, som sakna­
de den platsorganisation och de resurser som krävdes för att 
underhålla systemet.
Detta projekt behandlar enbart det senare problemet, det vill 
säga planeringsproblematiken i de mindre byggobjekten, där bygg­
ledningen ofta har karaktären av en-mans-jobb.
Då projektet initierades kunde vi konstatera stora individuella 
variationer i planeringsambitionen på dessa mindre objekt, t ex 
vad avser att upprätta planer och hålla dessa aktuella samt att 
följa upp tidsåtgång och kostnader.
Ambitionen tycktes i första hand vara beroende av varje arbets­
ledares erfarenheter och läggning dvs dennes personliga arbets­
sätt.
I de större objekten med en arbetande "projektgrupp" styrs den 
löpande produktionsplaneringen, förutom av de medverkandes kun­
skap, också av det styrsystem/planeringssystem som håller dem 
samman kring projektet och möjliggör deras samarbete.
I dessa mindre objekt upplevdes det som en klar brist att vi 
inte säkert visste vilken planeringsambition som vi kunde moti­
vera arbetsledarna för - sett ur en total effektivitets- och lön- 
samhetssynvinkel.
Det fanns också en uppfattning inom projektet att det skulle löna 
sig att höja den "lägsta" planeringsnivån dvs att en i vissa 
avseenden förbättrad planeringsteknik både skulle öka den totala 
produktiviteten och förbättra arbetsledarens egen arbetssituation
De eventuella brister i använd planeringsteknik, som projektet 
behandlar, yttrar sig framför allt ute på bygget. Motivationen 
för att jobba med upprättade planer blir snabbt låg om upprättade 
planer blir inaktuella och man anser sig sakna de resurser som 
krävs för att aktualisera dem. Planerna läggs åt sidan."Inget 
blir ändå som planerat". Ett exempel på detta är att arbets­
lagets produktivitet varierar. I många fall saknas erfarenhet av 
denna produktivitet vid byggstarten.
Effekterna av sådana brister kan bli att arbetsledaren tappar 
framförhållningen och överblicken i sitt arbete och får inrikta 
sig på att lösa akuta dagliga problem. Återkommande förskjut­
ningar i utlagda avrop kan till exempel göra det svårt att över­
blicka det aktuella leveransläget.
Det finns också en risk att större problem, som t ex lagets pro­
duktivitet, skjuts på framtiden. Dessa problem blir sedan obe­
hagliga att ta itu med "Det ordnar sig nog. Vi får öka på slutet"
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Syftet med projektet
Syftet har varit 
att precisera en 
lämplig och moti- 
verbar planerings­
nivå för mindre 
objekt samt lämp­
liga hjälpmedel 
för att upprätt­
hålla denna nivå.
Projektets inrikt­
ning har varit att 
skapa en insikt och 
motivation hos de 
arbetsledare m fl 
som deltagit genom 
ett erfarenhetsutbyte 
baserat på bl a ett 
brett faktaunderlag 
om objektens verkliga 
förlopp.
Vi har ej haft ambitionen att ta fram någon generellt tillämpbar 
planeringsteknik som kan passa alla. En viktig avgränsning för 
projektet var att produktionsuppläggningen i stort och organisa­
tionen av berörda byggen var fastlagd och ej skulle förändras av 
projektet.
Bejstäm sU.ktni.ng och faöHtök hålla en un- 
gerfäsilig fetm.
Håll utkik e^ten po&itiva elleti negati­
va. öveAAaå kningasi och anpaAia fiäAden 
till dm.
Bild 1.1 ColumbuAmo dellen - våA modell
Hypotes
Vår hypotes har varit att planering och styrning måste kännas mo­
tiverad för att fungera ute på byggena.
Planeringssystemet måste anpassas till den som nyttjar det, till 
kaptenen på båten - i detta fall till arbetsledaren. Om arbets - 
ledaren kan påverka systemets utformning utifrån sina behov - då 
blir han också motiverad att använda det.
2 FAKTA OM OBJEKTEN
2.1 Teknik
Fas 1
Klinten, Kornet och Sturen 
är tre stycken treavdel­
ningars barnstugor i två 
våningar och vardera c:a 
600 m2 boyta. Varje avdel­
ning är ämnad att rymma en 
s k syskongrupp eller små- 
barnsgrupp.
Stommarna är i bottenvåningarna platsgjutna i betong och i över­
våningarna platsbyggda i trä.
Fasaderna skiljer sig mellan stugorna. En är beklädd med träpanel 
(Se bild 1), en är murad (bild 2) och en är putsad (bild 3).
B lid 2.1 Klinten
Bild 2.2 Kon.net Blid 2.3 Stuten
Fas 2
Iglinge 1 och 2, Sätesdalen 
och Kvinnligheten är fyra 
stycken fyra-avdelningars 
barnstugor i två våningar
O
och vardera ca 1000 m bo­
yta. <
Stommarna är lika Fas 1. 
Fasaderna är inbördes lika 
och består av putsat tegel. Blid 2.4 Iglinge. 1.
Denna kombination trä - betong - tegel - puts kan ses som karak­
täristisk för denna typ av mindre innerstadsobjekt.
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BtZd 2.5 SätudaJicn Btld 2.6 Kvinnligheten
2.2 Byggplatser
Byggplatserna var trånga och delvis svårtillgängliga för transpor­
ter och vissa byggmaskiner. Detta gäller särskilt objekten i Fas 1. 
Förhållandet som sådant får dock ses som utmärkande för objektstypen.
Kvinnligheten^ i
Bltd 1.1 Objektens planetlng -i och kAlng Stockholms Centrum
2.3 Byggtid
Byggtiden för objekten var 6-8 månader räknat från första schakt 
till slutbesiktning. Den inbördes rangordningen framgår av följan­
de plan:
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J . F , M , A , M , J , J , A , S, 0 , N ,D J,F
STUREN
aiii.
Kl IMTFN
FAS 2
FAS 1
KVINNLIGHETEN
IGLINGE 1
IGU1U
SÄTESDALEN
Btld 2. S Vn.oje.ktzm genom^önandz t tid
2.4 Organisation
I organisationen ingick följande befattningar: 
Arbetsledare
En arbetsledare på varje barnstuga var huvudansvarig för arbetet 
på platsen.
8tZd 2.9 Upp^ötjaAz Jm-Entk ock BtÅd 2.10 An.bzti£zdan.e Stefan 
axbettledaAe VzzteA
Samtliga arbetsledare hade 
ingen eller ringa tidigare er­
farenhet av arbetsledning för 
liknande produktion. I första 
fasen hjälpte två av arbetsle- 
darna som hade speciell erfa­
renhet av betonggjutning res­
pektive kostnadsavstämning 
till med detta på alla tre 
barnstugorna.
B Ltd 2.11 A nbet^leda/ie Tommy
I andra fasen kom två av arbetsledarna från beställarsidan där de 
fungerat som kontrol1anter på liknande produktion.
BMLd 2.12 AnbetAledcuie Tofidlelf, Blid 2.13 AfibeoteledaJie Roland 
och PeteA
Arbetschef
I första fasen fungerade arbetsledaren på Klinten dessutom som ar­
betschef och var därmed ansvarig mot företaget, beställaren och 
myndigheter. I andra fasen fanns en speciell arbetschef som hand­
lade övergripande frågor såsom bestal 1 arkontakter och vissa sam­
ordnade inköp.
Blid 2.15 KennethBlid 2.14 Kld
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Inköpare
Inköparen var placerad på 
avdelningskontoret och 
svarade för inköp av allt 
material och alla under­
entreprenader . Förbruk­
ningsmaterial köptes dock 
direkt från respektive 
byggplats av arbetsleda- 
ren. I samordnade inköp 
deltog arbetschefen.
Projektgrupp
Ovannämnda personer bildade en projektgrupp tillsammans med en 
speciell initierare/utbildare med större erfarenhet av liknande 
objekt.
Projektgruppen tillsattes tre månader före byggstarten för respek­
tive fas med huvuduppgift att gemensamt ta fram en produktionskal- 
kyl inklusive huvudtidplan för varje objekt. Under byggskedet 
svarade arbetsledarna relativt självständigt för respektive ob­
jekt. Arbetschefens uppgifter bestod huvudsakligen i beställar- 
kontakter.
Produktions kalkylen
Produktionskal kyl en togs fram i projektgruppen i enlighet med de 
planeringsrutiner som gäller i SIAB och som överensstämmer med 
de som fastlades i den s k "5-FÖRETAGSGRUPPEN".
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Gruppen tog själv av mängder från ritningar, prissatte och tid­
satte planeringsunderlagen utifrån bestämda produktionsmetoder. 
Produktionskal kylen sammanställdes på en framtagen blankett för 
prognos och uppföljning.
SAMMAN b TÄL LN1NG - KOSTNADER
R-
RESURSER
Inkl jn{jex InU Index
Inkl i dex och T- c A orbeten
1 Inbyggt moteriol 779.665 797.192
2 Hjälpmaterial 53.915 48.771
3 UE 1.348.720 1.366.220
3 Installationer - -
4 Dr iftmat eriol 119.430 112.636
5 Maskiner 51.741 48.741
7 Arbetorlöner 538.000 598.000
8 Tjänstemän 178.000 178.000
6 Konsulter 2.000 1.000
9 Mark och Kopital 10.000 17.600
Summo R1 - R9 OJ o c» •C» 3.168.160
Garantiovsöttning 25.000 25.000
DIREKT PROJEKTKOSTNAD 3.106.471 3.193.160
Risk 50.000
DÄRAV TOTALT INDEX 61.900
BiÅd l .17 Psiognoiblanketten 
2.5 Arbetsstyrka
Byggnadsarbetena i Fas 1 
utfördes som gemensamhets- 
ackord med en gemensam lag­
bas. Laget bestod av yrkes­
kategorierna betongarbetare 
och träarbetare. Det beräk­
nade behovet "egna" arbe­
tare var 14. Då var hänsyn 
tagen till normal frånvaro.
Laget bestod vid byggstart av sex man. De övriga avsåg man att 
rekrytera kontinuerligt efter starten.
RcZd 2. IS BeXonggjoining
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FAS 1
Arbetskraft 
per OBJEKT 
-BERÄKNAT-
J A
Blid 2.19 BeAäknad aAbetAkAa^t peA objekt l Foa 1.
Byggnadsarbetena i fas 2 utfördes av olika arbetslag. På Iglinge 
1 och 2 var dock arbetslaget detsamma då de barnstugorna låg så 
nära varandra.
FAS 2
Arbetskraft
PER OBJEKT 
-BERÄKNAT-
J A
Bild 2.20 BeAäknad aAbetAkAafat peA objekt l Foa 2
2.6 Anbudssumma och täckningsbidrag
Anbudssumman i Fas 2 var c:a 3,4 Mkr per barnstuga. Kalkylerat 
täckningsbidrag var c:a 300.000 kronor per barnstuga.
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2.7 Underentreprenader
Underentreprenaderna upphandlades i Fas 1 med samma underentre­
prenör för de tre barnstugorna. De större entreprenader som upp­
handlades åskådliggörs nedan:
BXld. 2.23 MdX.yu.ng
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I Fas 2 upphandlades fler underentreprenader än i Fas 1. De upp­
handlades desutom ej med automatik för samtliga barnstugor av 
samma entreprenör. Lika vanligt var det att detta skedde för en, 
två eller tre av de fyra barnstugorna.
Fördelningen mellan underentreprenaderna exemplifieras nedan:
LAKM
INV. STÄDNING, 
VENTILATION 
TAKPAPP "T!3,5
;vrioa
MATTLAGGNING
MÅLNING
Bild 2.24 Fördelning av imdeAe.nlAeprenadeA.nai, arbeUtmmar i Säleidalen
Några av de mindre entreprenader som upphandlades i Fas 2 och som 
i ovanstående figur benämns som "övriga" var:
Bild 2.25 Handledare oek räcken Bild 2.26 Ktjlikåp
Underentreprenaderna var olika såväl till omfång som till graden 
av personella insatser. De större underentreprenaderna bestod till 
en stor del av arbetstimmar. Fördelningen inom dessa entreprenader 
exemplifieras här:
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Elcentral
Rör i / Rör i ' 
mel 1 anvägggolv och
övrigt 
27 %
Tråd i rör
Bild 2,21 FoA.deliu.ng av EL- entA.epA.enÖA.em> aAbetitimmaA på kv Sätu- 
dalen
Golv och takövrigt
entréplan
radiatorer inkl 
\ rörKomplettering
Under-
central
Båld 2.28 FöAdelnlng av Vl/S-entAepAenöA.enA aAbetitÅmmaA. på kv Sä£ej>- 
daJLen
Jämfört med byggnadsarbetenas persontimmar dvs det som vi i
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dagligt tal kallar "eget arbete" såg förhållandet ut så här:
FAS 2
SÄTESDALEN
TIMMAR/M3
Egna arbeten och UE
MÅLNING
b-ULd 2.29 Egna afibztzn ock andzAzwtXzpfiznadeJi. TdrnmaA pzt byggvolym 
på SätudaZzn
Entreprenörernas arbetstimmar fördelade sig heller inte lika som 
det "egna arbetets" i kalendertid räknat. En jämförelse mellan 
dem på Sätesdalen redovisas nedan:
h/vecka
Eget folk
35 Byggveck;
Bktd 2.30 AsibztitimmaA pzA vzcka. Egna axbztzn kontra immzxadz undex- 
zntxzpdznadex.
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3. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE
SIAB:s objektsorganisation för aktuella barnstugebyggen har inom 
detta projekt tillförts speciella resurser i form av en projekt­
ledare/internutbildare, en tidsuppföljare och en extern organisa- 
tionskonsult.
Vi har inriktat våra arbetsinsatser på att skapa en grund för ett 
gemensamt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga arbetsledare och öv­
rig driftspersonal under pågående byggande.
Vi har genomfört en detaljerad aktivitetsuppföljning och utvärde­
rat nedlagda timmar för motsvarande arbeten på de olika barnstu­
gorna. Detta har varit nödvändigt för att kunna föra en saklig 
dialog inom projektet. Beskrivningen av vad som hänt måste stå 
oemotsagd. Denna uppföljning har varit daglig och utförts av 
tidsuppföljaren.
Vi har också sökt inrikta diskussionen mot ekonomiska väsentlig­
heter genom en detaljerad utvärdering av inträffade avvikelser 
mot uppsatta produktionskalkyler och tidplaner - i samarbete med 
objektsansvariga.
Projektet har varit kopplat till de två byggfaserna på så sätt att 
erfarenheterna från Fas 1 användes för att inrikta uppföljningen 
på Fas 2 på vissa prioriterade data.
Projektarbetet har i övrigt inriktats på att bibringa arbets- 
ledarna ovannämnda helhetssyn samt att därefter få fram deras 
gemensamma bedömning av de förändringar som man både ser ett 
klart behov av med hänsyn till den totala effektiviteten och den 
egna arbetssituationen och dessutom anser sig kunna leva upp till 
i det fortsatta dagliga arbetet.
En ursprunglig målsättning - att prova erfarenheter från Fas 1 i 
praktiskt byggande i Fas 2 - gav vi upp då det ej upplevdes mo­
tiverande för arbetsledarna att deltaga på dessa villkor.
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4. UPPKOMNA SITUATIONER PÂ BYGGET
Det väsentliga erfarenhetsutbytet inom projektet skedde omkring 
konstaterade störningar på de olika barnstugorna dvs oväntade 
eller svårhanterade situationer på bygget. Nedan sammanfattas 
vissa typiska exempel på sådana inträffade störningar vid dessa 
mindre objekt. Dessutom redovisas konstaterade merkostnader gent­
emot den uppställda produktionskal kylen.
4.1 Egna arbeten
4.1.1 Arbetskraftsbrist
Den arbetskraft som man i Fas 2 avsåg att rekrytera successivt 
efter produktionsstarten kunde inte anskaffas i planerad takt. 
Orsaken till detta var den allmänna arbetskraftsbrist som rådde 
på marknaden. Den verkliga anskaffningstakten redovisas nedan:
VERKLIGT CCST7!Antal man
BERÄKNAT CCSJ"
Bild 4. / SeAäknat och vcAkllgt antal man peA objekt i F ai, 2
4.1.2 Produktionsavvikelse
För en av barnstugorna i Fas 2 överensstämde ej arbetslagets pre­
stationer med den planerade normtiden och de därur hämtade er- 
farenhetsvärdena. De övriga barnstugorna följde eller underskred 
planerad normtid.
4.1.3 Forcen'ngar
På grund av arbetskraftsbristen var man tvungen att forcera ar­
betena på två av objekten för att innehålla den begärda byggtiden. 
Detta skedde genom att den totala bemanningen ökades när det se­
nare blev enklare att rekrytera personal.
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Personalökningen kom dock i ett skede där underentreprenaderna 
pågick som mest och det visade sig vara svårt att finna produk­
tivt arbete för den extra arbetsstyrkan. "Folk satt i knäna på 
varann". Objekten blev klara i tid men lönebudgeten överskreds.
4.1.4 Frånvaro
De "små" lagen på varje 
arbetsplats gjorde dem 
mycket sårbara, även för 
"normal" frånvaro. Att 
en betongarbetare var 
borta innebar t ex i 
värsta fall att arbets­
platsen helt saknade 
betongarbetare. Bild 4.2 SU.piu.ng av bztonggolv
Bild 4.3 Faånva/LO på Kv SUtudalzn
4.1.5 Kvalitetsbrister
Barnstugor av denna typ är 
objekt där det krävs en 
viss inkörning för att kun­
na utföra arbetsmomenten på 
så sätt att rätt kvalitet 
erhålls. Betongarbetet på 
varje barnstuga visade sig 
vara av så ringa omfattning 
att denna inlärning ej hann 
ske.
Slid 4.4 Vållgt vlbAeAad batong
Exempel på uppkomna byggfel framgår av bilderna.
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Bi£d 4.5 ßiLninq BULd 4.6 TakkupoZ
Även pâ snickerisidan fanns sådana "speciella" arbeten, son krävde 
speciell kunskap för att kunna uppnå godkänd kvalitet.
4.1.6 Materialbrister - Förbrukningsmaterial
Arbetsledarna i Fas 2 upplevde att de saknade framförhål1 ning när 
det gällde bevakning av åtgång på s k förbrukningsmaterial. Man 
såg sig själva, i viss mån, som springpojkar åt det egna arbets­
laget.
I vissa fall var lagbasen en "arbetande bas" som inte såg som 
sin uppgift att planera för sitt lag.
Detta ledde till att arbetare kom in på platskontoret eller fram 
till arbetsledaren och sade: "Nu är spiken slut", "Jag måste ha 
ett par handskar" etc.
Arbetsledaren var då tvungen att åka till närmaste järnaffär och 
inhandla vad som saknades - eftersom arbetet annars riskerade att 
avstanna.
4.1.7 Merkostnader
Den tidigare nämnda forceringen innebär att planerade normtider 
överskreds och därmed hela lönebudgeten. Merkostnaden blev ca 
140.000 kronor på objektet.
övriga kostnadsökningar var av ringa omfattning, ca 1-2.000 kronor 
per objekt och störningstyp.
26
Exempel på sådana var:
- Arbetslaget fick bygga en särskild ställning åt plåtslagaren på 
Kvinnligheten. Detta p g a att han ej kunde utnyttja den som 
fanns för de "egna" arbetena.
- Gipsskivor monterades fel 
måste ske.
- El rör i valvet skadades 
vid gjutning på Iglinge. 
Gjutningen utfördes av 
Betong- och Träarbetare 
som var ovana vid att 
använda vibratorstav 
vid denna typ av tätar- 
merade valv med instal­
lationsdragningar.
våtutrymme varför en extra spackling
Bt£d 4,7 AnmeAat vaZv
4.2 Samarbetet med underentreprenörer
4.2.1 Förseningar
Markentreprenörens färdigställande av gjutningen av bottenplattor­
na fastställdes till 15 juni. På grund av helger och stundande 
semester kunde han dock inte uppbringa så mycket folk att han blev 
klar i tid. Gjutningen av den första bottenplattan skedde därför 
två veckor senare än planerat.
B-itd 4.8 MaKktzAAcu,i Btld 4.9 Fonm {,ösi bott.zn.pl-oM.CL
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4.2.2 Kapacitetsbrist
I Fas 1 utnyttjades till skillnad mot i Fas 2 uteslutande samma 
entreprenör för samma arbete på samtliga barnstugor, med avsikten 
att uppnå inköpsvinster genom att entreprenören skulle kunna 
flytta sin personal mellan barnstugorna som byggdes fasförskjutna 
i tiden.
När arbetena, av andra 
orsaker blev försenade 
på vissa av barnstugor­
na kunde entreprenören 
ej utnyttja denna sam- 
körningseffekt, utan 
fick anlita mer perso­
nal , som i vissa fal 1 
hade svårt att utföra 
"ackordsmässigt" arbete 
- varvid merkostnader uppstod.
B.cfci 4.10 Lagea i km
I de fall där entreprenören ej lyckades med att anskaffa mer per­
sonal och platsledningen ändå krävde detta tog entreprenören per­
sonal från något av sina andra pågående objekt, d v s i själva ver­
ket någon av de andra barnstugorna.
4.2.3 Materialbrister - Installationsutrustning
Viss typ av utrustning in­
gående i underentreprena­
derna måste levereras till 
bygget i ett tidigt skede. 
Detta beaktades vid alla 
upphandlingar. Men det 
hände dock att t ex ven- 
tilationsentreprenören ej 
klarade att leverera ett 
aggregat i sådan tid att 
det kunde lyftas in i hu­
set före väggjutning. En­
treprenören fick då bära 
sina egna kostnader.
EUJLcL 4.11 Ve.yvtiI.atio mag g Keg at på ptati,
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På en av barnstugorna i Fas 1 skulle fläktaggregatet levereras 
av underentreprenören men avropas av oss. Vid förseningar i ar­
betena sköt platsledningen på sina egna leveranser - men glömde 
underentreprenörens.. Aggregatet levererades för tidigt och mer­
kostnader uppstod för lagring.
4.2.4 Merkostnader
Merkostnader i samband med samarbete med underentreprenörer som 
har kunnat påvisas har bl a varit:
- Det uppstod ett "glapp" i upphandlingen mellan murarna och det 
"egna" laget på Iglinge. Det ingick ej i någons åtagande att 
utföra landgång och upplag för teglet.
Arbetet upphandlades i efterhand av det egna laget.
Merkostnaden blev ca 3.000 kronor.
- Gjutningen av bottenplattan på Kvinnligheten upphandlades av
en underentreprenör p g a den brist på betongarbetare som rådde 
på marknaden. Gjutnings- 
entreprenören stod för 
sina egna maskiner vid 
gjutningarna, men SIAB 
skulle som byggnadsen­
treprenör anordna en pla­
nerad yta för uppställ­
ning av mobil kran. Detta 
var dock ej upphandlat av 
SIAB :s markentreprenör 
utan måste ske i efter­
hand.
Merkostnaden blev ca 
10.000 kronor.
- Slutstädningen av barnstugorna före slutbesiktning köptes upp 
som underentreprenad i Fas 1. Entreprenören visade sig dock ut­
föra ett undermåligt arbete. Tider hölls inte. Städning färdig­
ställdes ej. Man såg sig nödsakad att bryta avtalet och anlita 
en ny entreprenör. Visst arbete fick man på detta sätt betala 
två gånger.
Merkostnaden blev ca 6.000 kronor.
BLtd 4.12. GjuX/u.ng på KvZnviLighztzn
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4.3 Materialförsörjning - Inbyggnadsmaterial
4.3.1 För tidiga leveranser
Hanteringen av ett inbyggnadsmaterial kan exemplifieras genom 
följande figur som beskriver leveransen av värmeisolering till 
en av barnstugorna i Fas 1 :
Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober
Förklaringar:
1. Material bestämt till mängd och tid
2. Metod och mängd ändras
3. Ordererkännande från underleverantör
4. Produktionskal kyl klar, mängd ändras
5. Telefonavrop/Mängd och tid ändras
6. Ändring av tidplan föreslås
7. Ändrad tidplan fastställes
8. Leverens av material
9. Inbyggnad
BdZd 4.13 LcveAam och inbyggnad av \>cvmeJj>oJLejvLng - pZan
När ett antal tidsändringsbesked lämnats till fabriken så började 
man "dra sig" för att ändra ytterligare. För att inte mista tro­
värdigheten gentemot fabriken tog man istället hem materialet 
till bygget för tidigt. Detta orsakade dels lagringsproblem, dels 
merkostnader genom skador och dels indirekta ränteförluster.
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4.3.2 För sena leveranser
Här exemplifieras inträffade störningar p g a alltför sena mate­
rial leveranser till bygget. Fyra olika typer av förseningar före­
kom:
- Försenad leverans från leverantören
- Missbedömd avropstid
- Bortglömd avropstid
- Missbedömd materialbehovstidpunkt.
Leveransförseningar förekom i första hand i Fas 2 och samman­
hängde då delvis med de upprepade förskjutningarna av utlagda av­
rop p g a det försenade arbetet dvs kvaliteten i leverantörens 
egen leveransplanering försämrades.
På en av barnstugorna i Fas 2 bedömde man avropstiden för allt 
tegel som lika lång. Det visade sig dock att förtillverkade tegel­
balkar hade längre leveranstid då de tillverkades på en mellan- 
fabrik. Detta gjorde att starten av murningen försenades.
Material som skulle byggas in i veckorna efter semestern och där­
med måste avropas före den - då fabrikerna också stänger på samma 
tid - glömde man i några fall att avropa. Detta innebar dock i 
detta fall ej några förseningar.
På en av barnstugorna i 
Fas 2 levererades fönster 
när barnstugan var "under 
"tak". Detta innebar att 
man fick bära in fönstren 
På de andra barnstugorna 
lyftes de in tillsammans 
med takstolarna.
BÀJLd 4.14 FöiuteA l upplag
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4.3.3 Störningar vid mottagningen
På en av barnstugorna i 
Fas 1 levererades arme- 
ring med en långtradare 
som ej kunde komma fram 
till rätt lossningsplats 
p g a den trånga arbets­
platsen. Armeringsupp- 
laget fick flyttas.
När kvarvarande armering 
skulle säljas i slutske­
det kunde ingen bil komma 
så nära upplaget att den kunde lyfta armeringen. Armeringen fick 
klippas ned.
På samma barnstuga köptes takstolarna färdigtillverkade. Vid loss­
ning och montage visade det sig att man måste kapa takstolarna för 
att kunna lyfta in dem på plats.
8-cfd 4.75 Kv KosineX
På en barnstuga i Fas 2 
kom en kompletterande 
leverans av värmeisole­
ring samtidigt som en 
betongbil stod och vän­
tade på lossning. Iso- 
leringstransporten kun­
de inte komma in på bygg­
platsen utan lossade på 
anslutande parkmark. Bkid 4,16 FeZ ZoMad Z&oZeAkng
På samma barnstuga an­
kom betongleveranser i 
tid för en viktig gjut- 
ning.
Kranen kom dock för sent. 
Väntetid uppstod för be­
tongbilar och "eget" 
folk.
8Zld 4.17 Knan och bctangbZtcui...
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På en annan barnstuga i 
Fas 2 levererades buntar 
med gipsskivor redan i 
stomskedet.
Detta för att inlyft 
skulle kunna ske på rätt 
plan innan "locket lades 
på". Skivorna fick dock 
lagras en tid, varvid 
skador uppstod. En last­
bil körde t ex på en bunt.
4.3.4 Merkostnader
Merkostnader som uppkommit i samband med materialhanteringen av 
inbyggnadsmaterial - och som kunnat påvisas - har bl a varit:
- P g a många ändringsbesked trodde leverantören av innerdörrar 
ej på det slutgiltiga leveransbeskedet. Dörrarna leverera­
des ej som avropat. Avrop hade formellt skett i tid och ett 
vite kunde tagas ut av leverantören. Detta täckte dock inte de 
merkostnader som man fick för "egna" arbetare i form av stille- 
stånd.
En merkostnad på ca 11.000 kronor uppstod.
- Gipsskivor påkördes av en bil då de lagrades i väntan på inlyft 
under takstolar.
En merkostnad på ca 2.500 kronor uppstod.
4.4 Maskinutnyttjande
4.4.1 Maskinbrister
Barnstugorna i Fas 2 avsåg att utnyttja samma kran. Denna skulle 
serva alla barnstugorna och vara placerad på en av dem. Erforder­
lig samordning skulle arbetsledarna klara inbördes.
Det visade sig dock vara svårt att alltid klara samordningen av 
kranverksamheten då det inte fanns krav på att samordna de arbeten 
som hörde samman med detta. Man hade t ex inte samordnat egna be- 
tonggjutningar.
Blid 4.1 S Glpiupplag
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Detta gav till resultat att det inte alltid räckte med ein kran. 
Därför nyttjades både kran och betongpump på de barnstugor där 
kranen ej var placerad.
Gjutni ng
Takstolar
Bunkring på 
platta och valv
^ Tak' 
bunkring
Bild 4.19 VnocentuM iöndelnlng av kAanutnyttjande på Scitu dalen
Bild 4.21 Belong pump
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4.4.2 Vintermerkostnader
Den tidigare nämnda för­
senade byggstarten i Fas 2 
och den arbetsmarknadskon­
flikt som uppstod medförde 
en allmän försening av bygg­
nadsarbetena på tre av de 
fyra barnstugorna.
Detta medförde att fasadmur- BÂZd 4.21 Intäckt j<uad på Iglinge.
ning som var tänkt att ske 
före vinterns inbrott, hamna­
de i denna period.
Nya metoder för murning fick väljas. Uppvärmning måste ske. Så 
också intäckning av fasader.
4.4.3 Merkostnader
Maskinutnyttjandet och de vinterarbeten som beskrivits ovan ledde 
till följande påvisbara merkostnader :
- Reparationer och inkopplingar av maskiner på en av barnstugorna 
utförda av elentreprenör.
Merkostnad ca 8.000 kronor.
- Intäckning av ställning för murning på Sätesdalen.
Merkostnad ca 32.000 kronor.
- Olja till byggtorkar för uppvärmning av fasaden på Sätesdalen. 
Merkostnad ca 5.500 kronor.
- Hyra av byggtorkar och intäckningsmaterial för samma ändamål. 
Merkostnad ca 2.000 kronor.
- Motsvarande kostnader för intäckning på Kvinnligheten fördelade 
sig enligt följande:
- Merkostnad för intäckning
- Merkostnad för torkar
- Merkostnad för ställning
- Merkostnad för olja
ca 9.000 kronor 
ca 2.500 kronor 
ca 3.000 kronor 
ca 15.000 kronor
- Motsvarande kostnader på Iglinge kan ej fördelas på samma sätt 
då uppföljningsmaterial förstördes i en brand i samband med ett 
inbrott.
Vad som kunnat tas fram i efterhand är den totala merkostnaden. 
Merkostnad ca 20.000 kronor.
4.5 Andra yttre störningar
4.5.1 Arbetsmarknadskonflikt
De inträffade arbetsmarknadskonflikterna under byggtiden orsakade 
en veckas avbrott i arbetet i båda faserna och en rätt till åtta 
dagars förlängd byggtid som kompensation.
Konflikten har även medfört andra följdverkningar för berörda ob­
jekt. Dessa har delvis behandlats tidigare men kan inte i sin hel­
het noggrant härledas i timmar och kronor.
4.5.2 Inbrott och skadegörelse.
Inbrott och skadegörelse förekom i Fas 2 och framför allt på Ig­
linge 1 och 2. Detta skedde under de sista produktionsmånaderna.
Ett utdrag ur företagets personaltidning sammanfattar bäst om­
fattningen av inbrotten och de känslor som rådde inför det mer- 
arbete som detta medförde.
Inbrott och skadegörelse förekom även på Sätesdal en i mindre om­
fattning. Där gjordes även inbrott i den färdiga barnstugan.
"REK0RV I INBROTT?
Inbrott och menlngilöi 1'öntörelie ökar itändlgt på våra ar- 
betiplati er. Att komma tillrätta med detta är ett neu,tan 
olöillgt problem. Töa SlABi daghembyggare t Hjulita utanför 
Stockholm gick det tå långt att de tvlngadei itoppa kontoAet 
på fickan och verktygen l bilen. Men det blev ohanterligt l 
längden iå därtför haA en av de avutällda kört dit iln hmvagn 
och flyttat In. Vå blev det äntligen ilut på Inbrotten. Men 
Innan hade SlAB-faolket en jobbig tid...
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ftyggkontoxet bxändei md två gånget och. Inbxotten vax otaliga 
Kila tänkbaxa iäkexhetianoxdnlngax Inxättadei, konventionella 
gallex fiöx fiönitxen och jäxnbommax fiöx döxxaxna. Men då ilog 
fiöxövaxna In väggaxna. Väktaxe kopplada In, men allt vax 
fiöxgävei. Inbxotten fioxtiatte.
Ovanpå det obehag och extxa axbete Inbxotten och bxändexna 
medsände blev ockiå bygget fiöxienat.
- tlånga gånget hann vt boxa bit fiäxdlga med att töja upp och 
Inikafifia nya vexktyg l itället fiöx de iom blivit itulna (,5a 
att åtexlgen filnna allt l en enda AÖAa, beAöttaA Toxdlelfi 
LundgAen, iom öa axbetiledaxe på bygget. Sådant fixeitax på 
kxafitexna.
- Självklaxt tax det en itund att komma Igång nät man tvlngai 
byta om i en bod utan fiömtex och txängai med glaaplltteA, 
leta efitex ovexallex iom Inte filnm och iå ockiå upptäcka att 
alla veAktyg itullti
- VI gjoxde l fiöxebyggande iyfite tom HitoA övex vati och 
eni veAktyg fiöx att på iå iätt inabbaxe kunna ikafifia fixam vad 
i om fiattadei.
Men iå bxann kontoAet ned och med det llitoxna.
Vid den fiöxita bxanden totalfiöxitöxdei Inte allt. En del pap­
pet gick att Aädda och ioxtexadei noggAant ln l pänmaA.
- Men det hade vl Ingenting fiöx, let Toxdlelfi. Päxmaxna an- 
vändei iom antändnlngimateAlal vid bxand nummeA två. Vet iom 
kvaxitod efitex den ilita bAanden hade bAandmännen ilänt ut 
och allt låg l en enda ivaxt fiöxkolnad iöxja. PeteA och jag 
låg iom två axkeologex ute och letade efitex låicyllndAaA till 
bygget, vl pillade med tandboAitoA och tvättade med ipeclal- 
vatikox. Veit aAbetet tog oa två dagax.
- Vet väAita vax ändå då vl ikulte ikxlva ut lönexna, bexättax 
Petex Hennlngaon. Efitexiom våx xäknemaikln vax itulen gick
vl In till gubbaxna och bad att fiå låna dexai. Men Innan vl 
hunnit Aäkna fiäxdlgt vax ockiå den itulen. Vå ikafifiade vl en 
liten xäknedoia iom man kan itoppa l filekan, Olyckllgtvli 
glömde någon kvax den en kväll, vaxvld ockiå den fiöAivann.
Undex julhelgen Intxäfifiade ko ni tigt nog Inga Inbxott.
- Jag vax boxtxeit undex julhelgen men på hemvägen tog jag 
mig en titt på byggplatien. Hit vax l oxdnlng, det kändei 
ikönt. Vet vax en iöndagikväll, men på måndag moxgon hade det 
vaxlt Inbxott Igen och vl filek böxja med en itoxxöjnlng. Hade 
vl Inte fiått ett ilut på det häx genom att en av de am tällda 
filyttade hit l iln huivagn hade jag txollgen blivit tokig, 
ilutax Toxdlelfi LundgAen."
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4.5.3 Merkostnader
- Ersättning för stulet material vid tre omfattande inbrott i kon­
tor och manskapsbodar på Iglinge 1 och 2. Ersättning för mate­
rial vid motsvarande mindre inbrott på samma kontor.
Merkostnad ca 28.000 kronor.
- Reparation och återställande av förstörda och brandskadade bodar. 
Merkostnad ca 4.000 kronor.
- Byte av krossade glasrutor.
Merkostnad ca 4.000 kronor.
- övriga mindre kostnader såsom material för reparationer, stulen 
isolering, stulen spis i barnstuga, stulet verktyg m m.
Merkostnad ca 1 - 2.000 kronor per post.
I samtliga ovanstående merkostnader är de kostnader som täcks 
av försäkring ej inräknade.
4.6 Fel kal kyler
4.6.1 Metoder
Vid tidsättning av löneunderlaget räknade man vid några tillfällen 
med felaktiga metoder och satte följaktligen fel tidsåtgång på 
dessa.
Detta gällde montage av takfot utan ställning på en av barnstu­
gorna i Fas 1. Det visade sig att det var tekniskt omöjligt att 
genomföra detta. Dessutom fanns lokala bestämmelser för Stockholms 
innerstad som talade om hur en ställning måste se ut.
Detta gällde även montaget av takstolar på barnstugorna Iglinge 
1 och 2 i Fas 2. Man satte där samma montagetid på samtliga barn­
stugor, trots att det visade sig vara olika typer av takstolar.
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Slid 4.23 Tak&tolaA på Sätudalm BTld 4.24 Tak på Igllnge 1
4.6.2 Material
Felkalkyler som skedde avseende material gällde så gott som ute­
slutande material som glömts i produktionskal kyl en på grund av 
att vissa kompletteringar enbart framgick av ritningar. Arbets­
ledningen gjorde sin egen mängdavtagning och glömde därvid ma­
terial av denna typ.
Man kunde dock ej ta ut ersättning av beställaren då man "skäligen 
borde veta..."
En annan typ av felkalkyl avseende material var felräknat åt- 
gångstal d v s spill.
Merkostnader som har kunnat påvisas för fel kal kyl er har varit:
- Felaktig metod för utläggning av flytspackel 
och glömda kortiingar i tak för armaturer 
Merkostnad för metodfel ca 1.500 - 2.000 kronor/post
- Fogning runt fönster med fogmassa glömd i produktionskal kyl. 
Merkostnad för arbete och material ca 6.000 kronor.
- Galler på gavel glömd i produktionskalkylen.
Merkostnad för arbete och material ca 5.000 kronor.
- Håltagningar glömda för rör och ventilation.
Merkostnad ca 3.000 kronor.
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En diskbänk glömd.
Merkostnad ca 2.600 kronor.
Åtgångstal felkalkylerat för underlagspapp, lister och värme­
isolering.
Merkostnad 1.500 - 3.000 kronor per post.
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5. UTARBETADE ARBETSSÄTT OCH HJÄLPMEDEL
5.1 Slutsatser om planeringsbehovet
Vi sammanfattar nedan projektgruppens bedömning om det karaktä­
ristiska och mest väsentliga planeringsbehovet på mindre objekt, 
där byggledningen oftar har karaktären av enmansjobb.
Vissa övergripande förhållanden som är betydelsefulla för den to­
tala produktiviteten på mindre byggen men inte kan påverkas inom 
den enskilda objektsorganisationen sammanfattas i rapportens av­
snitt "Långsiktig planering".
Om alla ovan redovisade kostnadsökningar gentemot produktionskal- 
kylen skulle ha inträffat på ett och samma objekt skulle detta ha 
medfört en total merkostnad på ca 200.000 kronor per objekt, vil­
ket skall jämföras med det kalkylerade täckningsbidraget på 
300.000 kronor per objekt. Den huvudsakliga kostnadsökningen or­
sakades direkt eller indirekt av förseningar i det egna arbetet:
%
100 
80
60
40
20
Bild 5,1 KoAtnadiöknlngaAncu psioce.ntu.ella. ^öndelvilng i Faa 2
Vår gemensamma bedömning är att dessa kostnadsökningar haft ett 
direkt samband med:
- Orealistiska förutsättningar för igångsättning av objekten
p g a semester, knapp arbetskraftsti11 gång, arbetsmarknadskon­
flikt, kvalitet på markentreprenören m m.
- Arbetslagets kapacitet dvs förseningar som beror på lägre pro­
duktivitet än planerat.
övrigt
lindere r>t re pre na der
Vintermerkostnad
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- Produktivitetssänkande omställningar och väntetider som samman­
hänger med en alltför liten framförhållning i lagets och arbets­
ledningens löpande material- och arbetsplanering.
Därav har vi dragit följande slutsatser om lämplig ambition i 
planeringen och uppföljning av dessa objekt:
Arbetschefen skall svara för att det alltid finns vissa aktuella 
och realistiska "milstolpar" preciserade som "mål" för arbetsle- 
darna i pågående objekt. Om arbetsledaren förvarnar om en för­
sening gentemot dessa mål, som han anser sig ha svårt att påverka, 
skall arbetschefen antingen initiera lämpliga åtgärder i samarbete 
med arbetsledaren och förvaltningens löneingenjör eller förskjuta 
milstolpen, så att arbetsledaren upplever denna realistiskt.
Arbetsledaren skall utföra uppgjorda etapper enligt planen och 
förvarna om eventuella förseningar. Han skall dessutom svara för 
att det finns någon form av översikt som redovisar de väsent­
ligaste material- och maskinleveranserna till bygget samt vissa 
kritiska disponeringar av arbetslaget under de tre närmaste 
veckorna i tiden, som underlag för "planeringssamtal" med arbets­
chef, underentreprenörer, lagbas m fl.
Vårt rekommenderade minimikrav för planeringen och uppföljningen 
av denna typ av mindre objekt inom SIAB är att objektsansvariga 
håller ett ackordsavstämningsmöte i samband med den första del- 
avstämningen av objektsackordet och då slutligt fastställer ar­
betsfördelningen mellan det egna arbetslaget och underentrepre­
nörer samt beslutar om eventuellt ytterligare rekrytering av per­
sonal .
5.2 Långsiktig planering
I enlighet med projektets avgränsning har vi inte analyserat pro 
duktionsuppläggningen eller organisationen i stort.
Nedan sammanfattas dock vissa synpunkter som framkommit vid er­
farenhetsutbytet inom projektet.
Bestal 1 arkontakterna på avdelningsnivå är väsentliga för vår möj 
lighet att bygga mindre objekt effektivt. I kontakterna med be­
ställaren både före och efter ett anbud lämnats kan vi ofta er­
bjuda en billigare produkt om:
- förskjutning av byggtiden tillåtes
- förskjutning av slutpunkten tillåtes
- serieeffekter kan utnyttjas
- materialsamordning kan utnyttjas
För de mindre objekten med små arbetslag är förvaltningens be- 
läggningsplanering för kollektivpersonalen speciellt betydelse­
full.
Produktiviteten kan ökas genom:
- samordning mellan flera objekt
- specialistlag för korta aktiviteter
- uttalat samordningsansvar i organisationen
De mindre objektens karaktär av "one-man-show" gör att den in­
terna arbetsledareutbildningen är mycket mera avgörande för den 
totala produktiviteten än t ex införandet av nya "planeringssy­
stem" .
5.3 Objektplanering
Nedan beskrivs kortfattat utarbetade arbetssätt och hjälpmedel 
för objektsplaneringen av mindre objekt, dvs arbetschefens, 
arbetsledarnas m fl gemensamma planerings- och uppföljningsakti- 
viteter. Arbetsledarens egen, löpande planering behandlas under 
avsnittet 5.4 "Arbetsplatsplanering".
Objektsplaneringen omfattar följande aktiviteter:
- Byggstartträff
- Upprättande av produktionskal kyl
- Upprättande av huvudtidplan
- Ackordsuppgörelse
- Ackords- och kal kyl avstämning
- övriga uppföljningsti 11fäl 1 en
- Byggsiutträff
5.3.1 Byggstartträff
Så snart beställning erhållits hålles en byggstartträff med ut­
sedda objektsansvariga inklusive arbetschef, kalkyl och inköp. 
Detta är inget nytt för projektet - men likväl en nödvändighet 
för att föreslagna motiverade planering skall fungera.
Byggstartträffens syfte är att ge alla inblandade samma informa­
tion om objektet samtidigt. På träffen fastlägges också den pro­
jektgrupp som skall arbeta med projektet. Dess deltagare samman­
faller med de flesta av mötesdeltagarna.
5.3.2 Upprättande av produktionskal kyl
En ytterligare förutsättning är att projektgruppen upprättar en 
uppföljningsbar produktionskal kyl för objektet.
Produktionskal kylen ställes upp resursvis. Den följes sedan upp 
resursvis. Detta möjliggörs genom att material m m konteras på 
samma konto som det kalkylerats på.
Därvid kan också avstämningar och prognoser ske resursvis.
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PRODUKTIONSKALKYL /Prognos
i Proj. nr. Namn.| 62663 KV IGLINGE 1 o 2
)at
80 12 03
Resurs Produktionskalkyl jAvstämn. nedlagda kostn. IpROGNOS ?
BENÄMNING
Summa
kronor
Index Summa Bokfört Följe­
sedlar
Summa Aterst.
kostnad
Summa
1171 - - |
1172 Armeringsstål, Inläggn f 83464 - 83464
1173 Armeringsnät 7664 - 7664 I
1175 - - -
1181 Fahriksbetong 164244 - 164244
1192 Betongspackel 19520 - 19520
1205 Takstilar, Limträ 58340 _ 58340
1206 Förrådsbodar 39400 _ 39400
1211 Tegel, Tegelbalkar 64400 _ 64400
1217 _ _ _
12? _ _ _
BtZd 5.1 Blankest ion. budget
PRODUKTIONSKALKYL /Prognos
Proj. nr. Namn
62663 KV IGLINGE 1 o 2
Dat
80 12 03
Resurs Produktionskalkyl |Avstämn. nedlagda kostn. PROGNOS Slutkostna
BENÄMNING
Summa
kronor
Index Summa Bokfört Följe- 
sedlar
Summa Aterst.
kostnad
Summa
1171 - - - 4787 - 4787
1172 Armeringsstål, Inläggn.f 83464 - 83464 | 66023 - 66023
1173 Armeringsnät 7664 - 7664 7198 - 7198
1175 - - - 5949 _ 5949
1181 Fabriksbetong 164244 - 164244 86490 70936 157429
1192 Betongspackel 19520 - 19520 308 1498 1806
1205 Takstilar, Limträ 58340 - 58340 1040 58608 59648
1206 Förrådsbodar 39400 - 39400 _ _ _
1211 Tegel, Tegelbalkar 64400 - 64400 _ 5704 5704
122 - - _ 265 _ 265
1 i
BtZd 5.3 BJ5a.nk.ett i'ön. uppiötjntng
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Resurs Produktionskalkvl \ \kostn.
PROGNOS t Slutkostnac sprognos Differens !
mot
budget
BENÄMNING
Summa
kronor
Index Summa\ \ Summa
Äterst. I 
kostnad |
Sumna Därav
index\\
i
1171 - -
- \\
4787 - 4787 - - 4787 !
1172 Arrreringsstål, Inläggn.f 83464 - 83464\ 66023 1441 67464 - + 16000
1173 Armeringsnät 7664 - 7664 \ \ 7198 - 7198 - + 466
1175 - -
- \
\ 5949 - 5949 - - 5949
1181 Fabriksbetong 164244 - 164244 'S 57429 4815 162244 - + 2000
1192 Betongspackel 19520 - 19520
1 \l806 17714 19520 - 0
\ 1
1205
c>
Takstilar, Limträ 58340 - 58340
\ 1648 2900 62548 2900 4208
39400 _ 39400
\l
39400 39400 - 0\\
64400 _ 64400 \ V 58696 64400 - 0
_ _ _ \ \1 - 2881 - - 28811I \\
_ _ _ \\ - 265 - 265
\\
\r
i \\
I \\
Summa sid 1 : 437032 - 437032
! 174941' 124690 436656 2900 + 376
Bild 5.4 Pao g no 6
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5.3.3 Upprättande av huvudtidplan
Utifrån tidigare redovisade synpunkter har vi utarbetat en ny 
modell för huvudtidplan för små och medelstora objekt.
Bild 5.5 Hu.vudtidpla.nm, VaojcktlcdaAc och m aA.bctile.daAc
Det visade sig orealistiskt att planera bygget på nivån "dagligt 
arbete". Planen läggs därför upp per produktionsvecka. Aktivite­
terna startar och slutar därmed också på jämn vecka.
Även om det var nödvändigt att dela upp produktionskal kylen i 
aktiviteter blir huvudtidplanen svår att följa upp och revidera 
med så många aktiviteter. Dessa slogs därför ihop och delades upp 
i aktivitetsgrupper.
Någon särskild leveransplan användes ej i objekten, utan huvud­
tidplanen kompletterades med erforderliga uppgifter för de vik­
tigaste materialslagen.
För att förebygga leveransförseningar och därpå följande stör­
ningar noteras inplanerade avropsti11 fällen på planen.
Materialen är i planen placerade i anslutning till den aktivitets­
grupp där de skall nyttjas.
Så är t ex gipsskivornas leverans knuten till takstolarna p g a 
att de lyfts in där. Planen kompletteras även med leverantörsre- 
gister knutet till sitt materialslag.
0 ARMEF
0 BETOt
ING
G/ FORMMATERIAL
0 !
O
0 EL/ fvs
1
0 BYGGNADSINSPEKTÖR
F A G Platta på mark
J
l
BdZd 5.6 Vntatj av huvudtldpZan; UcuteAdcitiZag
5.3.4 Ackordsuppgörelse
Ackordet görs med fördel upp som objektsackord. Ackordsunderla- 
get består av en metodbeskrivning för varje aktivitet.
FÖRV.STOCKHOLM
AVD. Bostad N DAT.
A: 3
AKTIVITET;
ARMERING BOTTENPLATTA
AKTIVITETSBESKRIVNING
—j BERÄKNAD | j UPPFÖLJD
ARB.PLATS KLINTEN 62605
KONTAKTMAN KID ANDERSSON TEL Oa'419345
OBJEKTSBESKRIVN NG
GBJEKTSTYP BARNSTUGA I TVA VÅNINGAR MED BETONG- OCH TRÄSTOMME
BYGGNADSVOLYM 2230 m3
KONSTRUKTIONSTYP PLATSGJUTEN BETONGSTOMME, PLATSBYGGD TRÄSTOMME
BYGGTID JANUARI - AUGUSTI 1980
BELÄGENHET-ORT
MARKBESKAFFENHET DEL AV BEFINTLIG PARKERINGSPLATS
ÖVRIGT STARTLÄGE: 
SLUTLÄGE: 
MASKINER: 
LAGSTORLEK:
FORMSÄTTNING KLAR, MARKTERRASS KLAR 
KLART FÖR GJUTNING
ELKLIPP
2
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AKTIVITETEN
MOTTAGNING AV INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING
ARMERING: PLATTA, PÂBYGGD SOCKEL, UTV.PLINTAR OCH BALKAR, 
FUNDAMENT TILL VARMVATTENBEREDARE
RESULT ATM ANGD
6,2 ton
STRUKTURPLAN
BÂJLd 5.7 MeXodbeJtk'u.vning, zxmpel.
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och av en tidssammanställm'ng :
SAMMANSTÄLLNING
MÄNGDER OCH
AKTIVITETSBESKRIVNINGAR
FÖRV STOCKHOLM 
AVD BOSTAD N D AT. 80-01-28
PROJEKT
FÖRSKOLA
ARB.PLATS KLINTEN 62605
KONTAKTMAN KID ANDERSSON TEL-08/ 41934 5
RUBRIK / AKTIVITET E NH. ENH. SUMMA
MÄNGD TID TIMMAR
1 HISSGROP: FORM. ARMERTNG. GJUTNING ST J 1 3 ............. 13
? FORMSÄTTNING BOTTENPLATTA 113 - 1# 3.1 ... 135.......................
T -6-r-2 22 436--.......-........ -
3
5 FORM TRAPPHUS, HISSHAKT
Z2
m 77 0,73 56
FORM PELARE ST 5
6  0 , Q 22+2 2D- ____
7 G.TIJTNTNG TRAPPHUS, PF.T.ARE, HTSSHAK C JL3- 4-rO- 4 3 -
2
—ro- --------- 24-5 —0-, 84 — 4-74-
BfLd 5. S VeZ av ticU&ammanAtâlZviLng
5.3.5 Ackords- och kalkylavstämning
Milstolpen för ackordsavstäm- 
ningen anges särskilt i tid­
planen.
Ett ackordsavstämningsmöte 
hålles i samband med detta 
och den första del avstäm­
ningen av ackordet.
Verkliga tider följs upp un­
der tiden fram till avstämningsmötet.
BÅZd 5.9 VztaZj av huvucbtLd.pl.an;
MÅJLktoJLptm "avitämnlng"
Dessutom utföres övriga erforderliga åtgärder i samband med och 
efter avstämningsmötet enligt en specificerad checklista (Bilaga 5).
Vid kalkylavstämningen specificerar arbetsledaren bokförda kost­
nader och icke bokförda följesedlar m m. SIutkostnadsprognosen 
görs av samma personer som utförde produktionskalkylen.
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5.3.6 övriga uppföljningstillfällen
Huvudtidplanen indelas efter behov i lämpliga etapper genom s k 
"milstolpar" t ex
- Start av markarbeten v 15
- Start, platta på mark v 23
- Start, väggar och pelare FAG v 32
- Ackordsavstämning v 35
- Montage av takstolar v 40
- Påkopplad permanent värme v 47
- Påkopplad permanent el v 105
- Slutbesiktning v 109
Vid en pressad tidplan innebär en försening dvs att aktuell 
"milstolpes" vecka inte innehålls, att inte heller nästa milstol­
pe eller sluttiden kan klaras - om inte platsledningen vidtar nå­
gon styråtgärd.
5.10 VztaZj av huvucùtcdplan; En mäZitolpe vecka 40
5.3.7 ,Byggsiutträff
Vid byggsiutträffen slutkostnadsredovisas objektet. Det är viktigt 
att påpeka att arbetschefen har det fulla ekonomiska ansvaret för 
objektet. Arbetsledarnas mål är att hålla uppsatta tider dvs 
milstolpar och kalkylerade åtgångstal, väntetider m m. Arbetsche­
fen avgör om det finns behov av att analysera dessa kostnader in­
för byggsiutträffen.
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5.4 Arbetsplatsplanering
Behovet av arbetsplatsplanering kretsade kring frågor som:
- Vilka gubbar behöver jag i morgon?
- Vilka nästa vecka?
- Vilket material behöver jag?
- Har jag glömt något?
- Har jag glömt någon besiktning?
- Etc
Det framtagna planeringsblocket är ett enkelt hjälpmedel för denna 
bevakning.
Planeriggsblack
Disponeringar Beställningar Leverenser
M
ån
da
g
Ti
sd
ag
O
ns
da
g
\ Tor
sd
ag
8ÄJLd 5.11 PlaneAÅ.ngibtockeX
Det finns plats för att notera behovet av personal under "dispo- 
neringar". Noteringen kan ske på rätt dag just när man kommer på 
det.
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De material och beställningar som man kommer på i samband med 
detta och i samtal med arbetslaget noteras under "beställningar".
Redan beställda varor från den mer övergripande planeringen note­
ras under "leveranser".
Blocket är veckoindelat och kan användas som - just ett minnes- 
block.
Det kan även användas som två- eller treveckors rullande plan ge­
nom att det hängs upp med ett enkelt krok- eller magnetsystem.
^ \ \
8Ltd 5.12 P£aneAtngAbtaake.t, nuMLande. pla.mtu.ng
Genomgång av blocket - minneslappen - planen - kan ske informellt 
med arbetslaget eller mer formellt med lagbas och underentrepre­
nörer på ett återkommande planeringsmöte.
Blocket är protokoll och dagordningen finns tryckt på baksidan. 
Allt för att förhindra onödig administration.
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Planeringsmötet
Syftet
med träffarna 
Vilka skall deltaga? 
Hur ofta?
Arbetsplats information. 
Genomgång.
Vilka tidplaner gäller? 
Presentera dispositionsplan.
Gå igenom kranar, hissar, vägar, 
upplag, prov. värme m.m.
Gå igenom organisation av arbetar­
skyddet.
Närvarande
vudtid-A
an------ /
Planerings
blocket
Materia I
leveranser
Personal
Skydd
Övrigt
Avstämning av egna och UE-aktiviteter. 
Pågående aktiviteter diskuteras.
Gjorda noteringar genomgås.
Ändringar och tillägg?
Tillfälliga arbeten diskuteras och 
noteras under "disponeringar" olika 
metoder diskuteras.
Ankommande material, tider, lossning, 
upplagsplatser
- Beställda material
Nyanställningar 
Ändringar i personalstyrkan
Bild 5.13 Block&tb bakilda
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Bild 5.14 Vel av IzveAantöuxegliteA på planen
Leveransplaneringen av större inbyggnadsmaterial sker direkt på 
huvudtidplanen.
Gjorda material uppköp och -avrop prickas av genom att lovad leve­
ranstid prickas in på planen. Leveransregistret fyll es i succes­
sivt allt eftersom uppköpen göres.
Revideringar och ändringar av avrop göres sedan direkt på planen. 
Den ger då samtidigt indikation på nödvändiga följdändringar och 
- i värsta fall - reviderad sluttid.
------------------------- —
! 10E
0 PERMANENT EL ▼
I
0 INTR|mNIN6 STÄDNING
I . . i
min
Av etablerirrg 1 I- - 109
0 SLUTiESIKTNING j
__________
O
Bild 5.15 Slutted
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BILAGA 1
OPTIMERING AV PLANERINGSNIVÅN VID SMÅ OCH MEDELSTORA PROJEKT
Organisation
REFERENSGRUPP |
PROJEKTLEDARE 
Mats Persson
Jan-Erik Steen
UPPFÖLJARE
Objekt 
Kl i nten
Objekt
Kornet
Objekt
Sturen
Objekt
Iglinge
Objekt 
Iglinge 
två dalen
Objekt
Sätes-
Objekt
Kvinnlig­
heten
Referensgruppens sammansättning
Kurt Sjökvist 
Jan Jeppson 
Thomas Börjesson
Gösta Fredriksson 
Branko Salaj
SBEF
SIAB
Asbjörn Habberstad AB 
SIB
Saberkonsulter AB
(Konsult)
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UNDERENTREPRENÖRER BILAGA 4
KV SÄTESDALEN
VVS
Rör i mark + stuprör
Rör + brunnar i mark
Rör i tak plan 0
Rör på golv plan 0
Rör till radiatorer + moftt.
Undercentral
Kompletteringar
Justeringar
Diverse
Totalt Fördeln.
1 . 063,5 tim 31 %
23.5 
24 
1 47 
72 
140 
254 
98 
1 8 
287
ELEKTRIKER 894,5 tim 26%
Rör i btg-vägg 4,5
Rör i valv 78
Rör i tak plan 1 147
Rör i golv plan 0 1 6
Rör i mellanväggar plan 1 68
Rör i mellanväggar plan 0 54
Elcentral plan 1 28
Elcentral plan 0 29
El i apparatrum 49
Tråddragning 182
Kompletteringar 223
Diverse 16
VENTILATION
Ventilation på vind 
Ventilation plan 0 
Diverse
155 tim 4,5%
72
74
9
Tim/
byggvolym 
0,37h/m3
0,31h/m3
0,05h/m3
72
Målare 507 tim
Utv målning 46
Spackling väggar plan 1 34
Väv på väggar plan 1 80
Målning och tapetsering plan 1 100
Spackling plan 0 32
Väv plan 0 64
Målning och tapetsering plan 0 140
Komplettering 11
TAKLÄGGARE 125 tim
Ytpapp 121
Diverse 4
GOLVSPACKLARE 21 tim
Flytspackel + slipning plan 1 17
Spackling groventré 4
PLÂTSLAGARE 99 tim
Hängrännor och stuprör 38
Plåttak 18
Huvar på tak 1 0
Nockräcke 8
Fönsterbleck + tröskelbleck 25
MATTLÄGGARE 242
Våtmattor 70
Linoleummattor 130
Väggmattor 1 8
Trappa 24
HISSMONTÖR 112
Montering hiss 112
15% 0,12h/m3
3,5% 0,04h/m3
0,5% -
3% 0,0 3h/m3
7% 0,08h/m3
3% 0,03h/m3
73
INVÄNDIG STÄDNING 62 tim 2% 0, 02h/m3
UNDERTAK 32 tim 1 % 0, 01h/m3
GLASMÄSTARE 1 3 tim 0,5% -
KAKELSÄTTNING 4 tim 0,1% -
SPALJE I TRAPPA 44 tim 1 % 0, 01h/m3
MONTERING AV LARM 61 tim 1 ,8%
ÖVERBYGGNAD ÖVER KYL O FRYS 5 tim 0,1% 0,r 0 2h/m3
74
BILAGA 5
CHECKLISTA
Ackordsavstämning
Innan
Ett litet uppföljningssamtal med var och en:
Ansvarig
(Al)
Hur trivs han?
Hur trivs han i sin uppgift?
Något annat han vill prova på?
Något som är dåligt?
Något arbetssätt som är dåligt?
Kontrollera tidhållning? (Al)
Kontrollera kvalitet på utfört arbete! (Al)
Avstämning
AVSTÄMNING
Nedlagd tid mot beräknad för samma mängd
Nedlagd kostnad mot beräknad för samma mängd.
(Al)
(Al)
PROGNOS
Vad händer om ingen åtgärd vidtages? (Ac)
Både när det gäller tid och pengar.
KONTROLL
Finns det möjlighet till förlängning?
Vad kostar det i böter?
(Ac)
(Ac)
Vad kostar det i byggkostnader?
Finns det tillgängligt folk för att öka laget?
Finns det saklig grund för uppsägning av någon?
Finns folk på de arbetsuppgifter de trivs med?
Begär in offert på aktivitet som kan säljas bort 
till UE!
(Ac)
(LÖI)
(LÖI)
(Al)
(Ac)
Tag fram timkurva! (Ac)
75
Möte
Presentera objektet och kalkylen 
Presentera avstämningen i kronor
(Ac)
(Ac)
(Al)
(Ac)
(Ac)
(Ac)
Presentera avstämning av utfört arbete 
Presentera timkurva
Presentera vad som händer om inget görs 
Presentera möjliga styråtgärder
t ex - metodförändringar
- omplaceringar
- avsäljning av aktivitet till UE
- tag in mer folk, om vi är för få
- begär förlängning
- forcera, om vi ligger efter
- avskeda, omplacera
Presentera kostnader förolika åtgärder (Ac)
Tag in lagets synpunkter (Al)
Efter
Presentera beslutunderlag för produktionsgruppen 
Beslut om åtgärd 
Informera laget
(Ac)
(Ac)
Kom ihåg !
Vid forcering plockar vi ut det arbete som kan 
forceras och placerar folk där.
Anställningsformen för dessa blir "visst arbete"
(LÖI)
76
BILAGA 6
Planeringsblock
Disponeringar Beställningar Leverenser
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